АИС Банк Данных (Шило М.А., 2009м)

7 мая 2022 г.

http://

Минестерство экономического развития

Управляющий проектом Шило Михаил А.

Сроки проекта 3 мая 2022 г. - 1 июл. 2022 г.

Выполнено0%Задачи5Исполнители2

АИС для сбора статистических данных

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	
Спроектировать_БД	03.05.2022	05.05.2022	
Разработать макет системы	03.05.2022	17.05.2022	
Разработать систему	20.05.2022	30.06.2022	
Разработать Фронтэнд	20.05.2022	02.06.2022	
Разработать Бэкэнд	03.06.2022	30.06.2022	


2

Исполнители

РМИ	Стандартная роль
Шило Михаил Александрович	разработчик
Шило Михаил А.	управляющий проектом

3

GanttChart



2022 1.

Занятость ресурсов

GANTT project 2022 Неделя 20 Неделя 23 Неделя 25 Неделя 27 Неделя 28 Неделя 29 І Неделя 22 Неделя 18 Стандартная роль □ • Шило Михаил Александрович разработчик Разработать Бэкэнд Разработать Фронтэнд • Спроектировать_БД ■ Шило Михаил А. управляющий проектом Разработать Бэкэнд • Разработать макет системы

5